

GUION Y GUÍA

Proyecto Autoescuela IA

Documento de trabajo interno · Mayo 2025

Confidencial · No distribuir

SECCIÓN

Índice de Contenidos

01	Objetivo de la Reunión
02	Introducción · Apertura
03	Pregunta Principal de Priorización
04	Valoración Técnica y Viabilidad
05	Prioridades Recomendadas — Alta
06	Funcionalidades con Riesgo o Complejidad Alta
07	Recursos Open Source
08	WhatsApp API y Costes
09	Segunda Fase — Baja Prioridad
10	Preguntas de Cierre
11	Recomendación Técnica Final

SECCIÓN 01

Objetivo de la Reunión

Esta reunión tiene como propósito establecer las bases del proyecto Autoescuela IA. Se busca alinear expectativas, priorizar esfuerzos y definir un alcance realista dentro de las 90 horas de prácticas disponibles.

- Entender qué necesita realmente la empresa.
- Priorizar funcionalidades para un proyecto limitado a 90 horas.
- Detectar riesgos técnicos y económicos desde el inicio.
- Definir un alcance realista para un **MVP** o **POC** funcional.
- Aclarar recursos disponibles y posibles costes externos.

SECCIÓN 02

Introducción · Apertura

Guion sugerido para abrir la reunión:

"Antes de empezar a definir funcionalidades concretas, creo que lo más importante es entender qué necesidades considera prioritarias la empresa, ya que el proyecto inicial incluye muchas áreas diferentes y el tiempo de prácticas es limitado. La idea de esta reunión es definir qué tendría más valor desarrollar primero y qué partes podrían dejarse para una fase futura."

SECCIÓN 03

Pregunta Principal de Priorización

Pregunta clave a plantear:

"De todas las funcionalidades planteadas, ¿cuáles consideráis más importantes o más urgentes para el negocio actualmente?"

Posibles respuestas a anticipar:

Organización de clases

Atención al cliente

Captación de alumnos

Automatización administrativa

IA predictiva

WhatsApp

Tests teóricos

SECCIÓN 04

Valoración Técnica y Viabilidad

"Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta las 90 horas disponibles, recomendaría priorizar funcionalidades que puedan aportar valor rápido y que además sirvan como base para futuras ampliaciones."

El criterio de priorización combina tres ejes:

Impacto operativo inmediato — ¿Reduce trabajo manual hoy?

Escalabilidad — ¿Sirve de base para funcionalidades futuras?

Viabilidad técnica — ¿Es alcanzable en el tiempo disponible?

SECCIÓN 05

Prioridades Recomendadas — Alta

1 Agenda Inteligente y Reservas de Clases

PRIORIDAD
ALTA

- ✓ Impacto directo en el día a día de la empresa.
- ✓ Fácilmente ampliable e integrable con otras funciones.
- ✓ Base sólida para automatizaciones futuras.
- ✓ Permite demostrar un sistema funcional completo al finalizar.

2 Seguimiento de Progreso de Alumnos

PRIORIDAD
ALTA

- ✓ Necesario para cualquier módulo de IA futura.
- ✓ Permite registrar evolución y generar estadísticas.
- ✓ Puede conectarse posteriormente con predicción de aprobados.

3 Automatización de Mensajes (WhatsApp o Email)

PRIORIDAD
ALTA

- ✓ Alto valor operativo: reduce trabajo manual significativamente.
- ✓ Puede automatizar recordatorios de clases y citas.
- ✓ Gestiona avisos de exámenes y notificaciones clave.

SECCIÓN 06

Funcionalidades con Riesgo o Complejidad Alta

IA Predictiva de Aprobado / Suspenso

"Esta parte es interesante, pero depende completamente de los datos históricos disponibles."

Riesgos identificados:

- Puede no haber suficientes datos históricos.
- Datos mal estructurados o incompletos.
- Falta de histórico de alumnos anterior.
- El modelo puede no ser preciso en sus primeras iteraciones.

Preguntas clave a plantear al cliente:

- ¿Guardan resultados históricos de alumnos?
- ¿Tienen estadísticas de alumnos anteriores?
- ¿Cómo deciden actualmente si un alumno está preparado para el examen?

Teórica Adaptativa con IA

Riesgos:

- Necesita un banco de preguntas bien estructurado.
- Requiere clasificar preguntas por temática y nivel de dificultad.
- Mayor tiempo de desarrollo que otras funcionalidades.

Posible solución: Versión básica donde el sistema detecte los temas con más fallos y recomiende tests relacionados automáticamente.

SECCIÓN 07

Recursos Open Source

"La intención del proyecto es utilizar principalmente herramientas open source para evitar costes elevados y facilitar que el sistema pueda mantenerse o ampliarse más adelante."

Backend	Frameworks y librerías de código abierto sin coste de licencia.
Base de Datos	Soluciones gratuitas y bien documentadas (PostgreSQL, SQLite, etc.).
Modelos IA	Modelos open source entrenables con los datos propios del cliente.
Automatizaciones	Herramientas gratuitas o autoalojadas (n8n, etc.).

SECCIÓN 08

WhatsApp API y Costes

"Hay que tener en cuenta que automatizar WhatsApp de forma profesional normalmente requiere usar WhatsApp Business API o plataformas intermedias, y eso puede implicar costes externos."

Riesgos y Limitaciones

Costes directos

- Meta cobra por conversaciones iniciadas vía API.
- Algunos proveedores intermedios cobran mensualidades adicionales.

Limitaciones técnicas

- Necesidad de verificar la empresa ante Meta.
- Restricciones anti-spam estrictas.
- Plantillas obligatorias para ciertos tipos de mensajes.
- Tiempo de aprobación de plantillas por parte de Meta.

Importante: No todo WhatsApp puede automatizarse gratuitamente de forma estable o legal.

Preguntas a realizar al cliente:

- ¿Ya usan WhatsApp Business actualmente?
- ¿Estarían dispuestos a asumir los costes de la API?

- ¿Quieren automatización completa o solo avisos básicos?
- ¿Prefieren alternativas como email o SMS en algunos casos?

SECCIÓN 09

Segunda Fase — Baja Prioridad

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance del MVP inicial debido a su complejidad o menor impacto inmediato. Se reservan para una segunda fase del proyecto.

Comercial Virtual 24/7 Completo**2ª FASE**

- Alta complejidad de implementación.
- Requiere IA conversacional robusta y bien entrenada.
- Múltiples integraciones externas necesarias.

Base de Conocimiento Avanzada**2ª FASE**

- Requiere documentación muy bien estructurada.
- Gran volumen de contenido que preparar previamente.

Gestión Avanzada de Mantenimiento de Vehículos**2ª FASE**

- Menor impacto en el negocio en la fase inicial.
- Puede desarrollarse fácilmente en una fase posterior.

SECCIÓN 10

Preguntas de Cierre

Sobre el Negocio

- ¿Cuál es el principal problema que quieren resolver?
- ¿Qué proceso les consume más tiempo actualmente?
- ¿Qué parte consideran absolutamente imprescindible?

Sobre Tecnología

- ¿Qué software usan actualmente (CRM, agenda, etc.)?
- ¿Existe alguna base de datos con información de alumnos?
- ¿Tienen hosting o servidores propios disponibles?
- ¿Quién gestionará y mantendrá el sistema después?

Sobre el Alcance

- ¿Prefieren un sistema pequeño pero funcional o muchas funcionalidades básicas?
- ¿Esperan un MVP, una demo técnica o un sistema operativo completo?

"Con lo hablado hoy puedo definir un alcance más realista y preparar una propuesta inicial priorizando las funcionalidades con más impacto y más viables dentro del tiempo disponible."

SECCIÓN 11

Recomendación Técnica Final

Resumen ejecutivo del alcance más razonable para las **90 horas disponibles**:

MVP Recomendado

■	Agenda Inteligente Sistema completo de reservas y gestión de clases.
■	Seguimiento de Alumnos Registro de evolución, estadísticas y progreso individual.
■	Automatización de Mensajes Recordatorios automáticos vía email o WhatsApp básico.
■	Base para IA Futura Arquitectura preparada para incorporar modelos predictivos.

IA Predictiva

Solo viable si existen datos históricos suficientes y el cliente puede proporcionarlos rápidamente.

WhatsApp API

Viable técnicamente, pero probablemente con costes externos, limitaciones de Meta y necesidad de cuenta Business/API verificada.

Componente	Estado	Notas
Agenda + Reservas	■ MVP	Alta prioridad, implementación directa.
Seguimiento alumnos	■ MVP	Necesario para IA futura.
Mensajes automáticos	■ MVP	Email primero; WhatsApp si hay presupuesto.
IA Predictiva	■ Condicional	Depende de datos históricos.
Teórica adaptativa	■ Condicional	Versión básica si hay tiempo.
Comercial virtual	■ Fase 2	Alta complejidad, no en MVP.
Base conocimiento	■ Fase 2	Requiere contenido previo estructurado.
Mantenimiento flotas	■ Fase 2	Menor impacto en fase inicial.